Plano de Gerenciamento de Riscos							
Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Tipo	Indicadores	Plano de ação	Plano de contingência
	1 atraso de cronograma	1	3	Gerencial	Aplicativo não estar funcional	I Horas extras	Reuniões semanais atualizando a situação do projeto
	2 Não conseguir utilizar a API do Google Maps	2	3	Técnico	Aplicativo não estar funcional		Pesquisa em documentação oficial e por comunidades que passam pelo mesmo problema
	Aplicativos já fazem a mesma função/ Falta de novidade	2	2	Gerencial	Facilidade em encontrar aplicativos e sites que fazem a mesma função	Implementar novas histórias de usuário	Benchmark de sites e aplicativos que buscam o mesmo objetivo que o projeto
	Aplicativo não realiza a busca corretamente	3	2	Técnico	Ao fazer uma busca por um tipo de material o resultado não é o esperado	a husca	Programação em pares e rotação de atividades para que o código seja revisado por mais de um desenvolvedor
	Interface não amigável difícil utilização das funcionalidades	1	3	Gerencial	Informações são difíceis de serem acessadas		Testes contínuos para cada entrega de história de usuário