Atividades do Cronograma			Atividade do Cronograma	18/09	25/09	02/10	09/10	16/10	23/10	30/10	06/11	13/11	20/11	27/11
1	1.1	Benchmarking	0,00											
2	2.1	Levantamento de requisitos	0,00											
3	3.1	Estudo de Android	22,00		22									
4	3.2	Desenvolvimento do app	0,00											
5	3.3	Testes e validação	0,00											
6	4.1	Pesquisa bibliográfica	0,00											
7	4.2	Desenvolvimento do relatório	0,00											
8	5.1	Entrega (publicação)	100,00											100
Custo total orçado 122,00			0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valor Planejado Acumulado (PV)				0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	122